
                 Tunnel Nord réalisé
                 Tracé du tunnel Sud                            Restant à percer

Ouest Est

Unité de ventilation 
Castigneau

Unité de ventilation 
Comm andant Marchand

Puits Marchand

Tranchée couverte réalisée :
210 m

(bétonnage du radier en septembre 2008)
Tranchée couverte réalisée :

200 m

805 m percés

656 m percésPoint de rencontre 
des creusements

(février 2011)

Etat d'avancement des travaux du tunnel Sud
- Mois d'octobre 2010 -

Illustration : DREAL PACA / UMO

Attaque Ouest 
début septembre 2007 

Attaque Est 
début mai 2008

Attaque Est du puits Marchand
début octobre 2008 

Tunnel restant à forer : 270 m environ


